

DODATOK č. 1
ku ZMLUVE O VYKONANÍ DIELA

číslo : 0316/2011/31/ZD/9000

I. ZMLUVNÉ STRANY

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Objednávateľ : | Obec Dražkovce |
| Sídlo: | Obecný úrad
Dražkovce 45. 038 02 Dražkovce |
| Štatutárny orgán : | Viera Šalagová, starostka obce |
| bankové spojenie : | VÚB Martin, a.s. |
| číslo účtu : | 2692640357 / 0200 |
| IČO : | 00316628 |
| Kontakt: | |
| - Telefón | 043/4131862 |
| - Fax | 043/4302009 |
| - E-mail: | oudrazkovce@stonline.sk |
|
 | |
| 2. Zhotoviteľ : | CESTNÉ STAVBY ŽILINA spol. s.r.o. |
| Sídlo: | Štrková 17, 011 54 Žilina |
| zapísaný v : | Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
Oddiel : Sro; vložka č. : 596/L; |
| v zastúpení : | Bc. Marcel Hlavoň , konateľ spoločnosti
Ing. Peter Nemec , konateľ spoločnosti |
| vo veciach zmluvných: | Ing. Michal Berger, obchodno-technický riaditeľ |
| vo veciach technických: | Ing. Dušan Tisoň, výrobný riaditeľ |
| bankové spojenie : | Československá obchodná banka, a. s., Pobočka Žilina, |
| číslo účtu : | 4009200752 / 7500 |
| IČO : | 31 568 963 |
| IČ pre DPH : | SK2020423933 |

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene Zmluvy o dielo č. 0316/2011/31/ZD/9000
(ďalej len „Zmluva“):



ČI. III. MIESTO ZHOTOVENIA A VYKONANIE DIELA

Mení sa znenie bodu 3. a to z :

3. Technický dozor objednávateľa na stavbe bude zabezpečovať Ing. Ľubomír Kerdík
č. tel.: 0904/904 173, ktorý je oprávnený odovzdať stavenisko, kontrolovať realizáciu prác,
podpisovať súpis vykonaných prác a prebrať zrealizované dielo.

na nové znenie :

3. **Technický dozor objednávateľa na stavbe bude zabezpečovať Pavel Fančí**
č. tel.: 0905/749 717, ktorý je oprávnený odovzdať stavenisko, kontrolovať realizáciu
prác, podpisovať súpis vykonaných prác a prebrať zrealizované dielo.

V ostatných bodoch ostáva znenie zmluvy nezmenené.

Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Obsah Dodatku č.1 bol obojstranne prijatý za záväzný a potvrdený zmluvnými stranami.

V Žiline, dňa 15.6.2011

V Dražkoviach, dňa

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa :

CESTNÉ STAVBY ŽILINA
spol. s r.o.
011 54 ŽILINA
-11-



Ing. Peter Nemeč
konateľ

Viera Šalagová
starostka obce

CESTNÉ STAVBY ŽILINA
spol. s r.o.
011 54 ŽILINA
-11-

Bc. Marcel Hlavon
konateľ