

**Dodatok č.1 k ZoD č. 1/2014**  
**uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka**

medi

**Objednávateľ:** Obec Dražkovce  
Sídlo: Dražkovce 45, 038 02 Dražkovce  
Zástupca: Šalagová Viera – starosta  
IČO: 00 316 628  
Bankové spojenie:

a


**Zhotoviteľ:** Prevádzkareň obce Turany  
Sídlo: Robotnícka 510/1, 038 53 Turany  
Zástupca: Kapusta Stanislav – vedúci prevádzkárne  
IČO: 00 390 127  
DIČ: 2020598052  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., č.úctu/IBAN: SK16 0200 0000 0018 7255 8954

Počas výstavby diela došlo zo strany objednávateľa k niekoľkým úpravám stavebných prác a doplnkom. Na základe uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že Zmluva o dielo č.1/2014 uzatvorená dňa 22.09.2014 na predmet diela „**Výstavba chodníka v obci Dražkovce**“ sa mení v nasledovnom rozsahu:

1. V článku II. sa v bode 1. vypúšťa pôvodné znenie prvej vety a nahrádza sa novým znením: „Cena za predmet diela bola stanovená dohodou zmluvných strán vo výške **6.458,38 EUR (slovom šesťtisícštyristopäťdesiatosem 38/100)**“
2. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
4. Tento dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku zodpovedá ich slobodnej, vážnej, neomylnnej vôli, že nie je uzavretý v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Turanoch dňa 29.9.2014


  
objednávateľ

PREVÁDZKAREŇ  
OBCE  
038 53 TURANY  
  
zhotoviteľ

Prevádzkareň obce Turany, Robotnícka 510/1, 038 53 Turany

Miesto výkonu prác				Celkom
z toho:				
	m.j.	j.c. v €	Celkom	
<b>Materiál:</b>				
krajnica trávniková	86	ks	2,400	206,40
dlažba holand sivá	96	m2	7,800	748,80
dlažba holand červená	9,6	m2	10,30	98,88
palisáda 60	10	ks	9,700	97,00
palisáda 90	32	ks	14,000	448,00
palisáda 120	5	ks	18,000	90,00
palisáda 150	3	ks	27,000	81,00
cestný obrubník	11	ks	4,500	49,50
štrk	63,2	t	15,00	948,00
betón	6,5	m3	60,00	390,00
rúry - zábradlie				73,00
				<b>3 230,58 €</b>
<b>Práca:</b>				
osadenie parkových obrubníkov	86	ks	4,00	344,00
príprava lôžka, pokládka dlažby, zhutnenie	105,6	m2	8,00	844,80
zameranie a osadenie betónových palisád	50	ks	8,00	400,00
osadenie cestných obrubníkov	11	ks	6,00	66,00
výroba a osadenie zábradlia				324,00
režijné náklady				300,00
terénne úpravy				100,00
zemné práce a výkopové práce				849,00
				<b>3 227,80 €</b>

**Celkom 6 458,38 €**

 PREVÁDZKAREŇ  
OBCE  
038 53 TURANY